Considerações da fase de execução a atender na elaboração de projetos de reabilitação de edifícios antigos by Oliveira, Rui & Sousa, Hipólito
 REHABEND 2014 
1-4 Abril, 2014, Santander, España 
 





CONSIDERAÇÕES DA FASE DE EXECUÇÃO A ATENDER NA 








1: Departamento Construções Civis e Planeamento 
Instituto Politécnico de Bragança, Portugal 
roliveira@ipb.pt 
 
2: Departamento de Engenharia Civil 









As intervenções de reabilitação de edifícios antigos são maioritariamente tratadas com práticas similares às de 
construção nova. No entanto, na reabilitação de edifícios antigos existem constrangimentos e especificidades onde se 
constatam inúmeras diferenças face à construção nova. São exemplo os espaços disponíveis de estaleiro, tráfego 
local, caraterísticas dos edifícios vizinhos, condições de acessibilidade e de mobilidade, entre outros. 
Por outro lado, existem temáticas que têm interesse na gestão em fase de obra de reabilitação e que são 
frequentemente descurados em projeto, tais como as quantidades e ritmos de mão-de-obra especializada, 
necessidades de acompanhamento técnico, propensão para eventuais riscos ligados a imprevistos, e outros à 
ocorrência de trabalhos arqueológicos, necessidades de realojamentos de ocupantes, gestão de resíduos de construção 
e demolição, etc. Ponderar estes aspetos em projeto de forma articulada com as reais necessidades dos edifícios a 
intervir, permite auxiliar diversos intervenientes na fase de execução, contribuindo assim para minimizar perdas de 
produção, reduzir derrapagens de prazos e inverter frequentes acréscimos de custos. 
Pretende-se divulgar neste artigo parte de uma metodologia de gestão desenvolvida no âmbito de um doutoramento, 
direcionada para o apoio em intervenções de reabilitação de edifícios antigos. Esta metodologia envolve diversas 
considerações agrupadas por áreas ligadas à “envolvente e localização”, “conceção”, “execução e estaleiro” e 
“custos”, agregando 50 subindicadores. As práticas descritas em cada subindicador estão graduadas por práticas mais 
e menos sustentáveis comparativamente a práticas correntes ou convencionais. 
Os resultados do estudo demonstram a pertinência de considerar em projeto práticas ligadas à execução e o seu 
auxílio na gestão da construção, mesmo que não impostas por legislação. Estas práticas, se respeitadas, auxiliam 
diversos intervenientes na área da reabilitação de edifícios antigos, contribuindo em conjunto para o sucesso da 





Os centros históricos são locais detentores de infraestruturas consolidadas, funcionando em muitos casos 
como âncoras de atração turística, fomentando a economia local. Os edifícios que compõem os centros 
históricos definem as ruas, praças, quarteirões, formando a própria morfologia local. É frequente assistir-
se à progressiva degradação destes edifícios e das suas técnicas de construção, devido à falta de trabalhos 
de conservação e de manutenção. Aparentemente, a degradação também é consequência do tempo, 
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evolução de materiais, tecnologias e das próprias exigências regulamentares. A degradação torna estes 
edifícios menos atrativos para reutilização, mas podendo ser reabilitados com a filosofia da intervenção 
mínima. É necessário caraterizar detalhadamente o estado de conservação e potencialidades dos materiais 
para a reutilização, dando continuidade ao ciclo de vida do edifício e à manutenção da originalidade [1]. 
 
Em termos técnicos é crucial o respeito pelas existências do edifício, pois o desenvolvimento de obras 
superiores às reais necessidades do edifício pode trazer consideráveis acréscimos de custos, para além de 
outros riscos que não são, em muitos casos, sinal de aumento de condições de segurança e de conforto. A 
aplicação de práticas de reabilitação desencadeia um conjunto de variáveis específicas da gestão de obra 
cujo interesse importa evidenciar. A quantidade de mão-de-obra acima do normal e de ritmos mais lentos 
estão presentes neste tipo de obra, bem como da necessidade de empresas de subempreitada com trabalhos 
mais específicos, acompanhamento técnico regular, probabilidade de ocorrência de trabalhos 
arqueológicos, entroncam algumas dessas varáveis. A descrição de rigorosos procedimentos em projeto 
que apresentem soluções concretas de resolução de problemas é visto com acrescida vantagem na gestão 
de obra. Estas variáveis diferem das de obra nova e quando descuradas na reabilitação de edifícios podem 
levar à ocorrência de problemas e de outros riscos que importa conhecer, tais como acréscimo de custos, 
incumprimento de prazos, perdas de produção, entre outras contingências [2]. 
 
Este artigo foca um conjunto de considerações técnicas a atender no desenvolvimento de projetos de 
reabilitação de edifícios em centros históricos, procurando a obtenção de maiores benefícios para o 
edifício. Estas considerações são parte das temáticas de uma metodologia de apoio à tomada de decisão 
em intervenções de reabilitação de edifícios. A metodologia está desenvolvida em forma de guião, 
denominando-se de “Sistema de gestão da reabilitação para edifícios localizados em centros urbanos 
consolidados”. Todas as temáticas foram esquematizadas de forma a auxiliar as tomadas de decisão de 
intervenientes na reabilitação, distribuindo-se desde excelentes práticas de gestão e com mais ganhos para 
a sustentabilidade, a práticas convencionais e sem obtenção de acrescidos benefícios. Os conteúdos 
temáticos do sistema de gestão foram presentes a um estudo de opinião, que permitiu reforçar os seus 
objetivos e aplicação prática [3]. Uma pesquisa a projetos de reabilitação realizados entre 2001 e 2011 
permite constatar que são omissas parte das considerações que podem facilitar o auxílio na gestão de obras 
de reabilitação. Por outro lado e numa segunda fase da pesquisa, um conjunto de entrevistas a técnicos 
envolvidos na reabilitação de edifícios demonstram o interesse da descrição dessas considerações nos 
projetos de intervenção, e o seu contributo para o sucesso da gestão de empreendimentos de reabilitação 
de edifícios antigos. 
 
2. CONSTRANGIMENTOS À GESTÃO EM FASE DE EXECUÇÃO 
 
As práticas de reabilitação promovem a autenticidade, continuidade do ciclo de vida do edifício, 
procurando aplicar soluções que visam a sustentabilidade. A reabilitação de edifícios antigos é uma 
atividade própria que exige procedimentos adequados que diferem dos de obra nova, figura 1.  
 
  
Figura 1 – Alguns constrangimentos de montagem do estaleiro de frente de obra 
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Existem inúmeros constrangimentos ligados à gestão de obras nos edifícios antigos, tais como falhas de 
levantamento em fase de conceção, planeamento desajustado às reais necessidades, especificidades dos 
trabalhos de reabilitação, entraves da legislação, entre outros, tabela 1. 
 
Tabela 1 – Constrangimentos ligados com a execução de obra e estaleiro 
Tipo Descrição 
Planeamento 
desfasado da realidade 
Indefinição ao nível do planeamento, sem estratégia ponderada com base em situações 
reais que tenham ocorrido [4]. 
Ausência ou omissão 
de condicionantes 
descritas em fase de 
conceção 
Existência de várias condicionantes com provável ocorrência, tais como: produção de 
poeiras, escorrência de lamas, danificação da vegetação arbórea, impacto visual, ruído, 
ocupação de via pública, aumento de tráfego, danificação de espaço público, danificação 
de redes técnicas, poluição de águas, presença de redes técnicas aéreas, inexistência de 
cadastros de infraestruturas enterradas, níveis de iluminação, sinalização, correções por 
ocorrência de danos diversos, entre outras. 
Avultados custos das 
intervenções 
Frequente acréscimo de custos comparativamente a obra nova, existindo estudos de 
acréscimo de custos em 10%/m² quando envolve estruturas de madeira tradicional, de 35% 
para estruturas mistas e de 30% em caso de estrutura de betão [1]. 
Especificidade dos 
trabalhos - maior 
quantidade de mão-de-
obra e ritmos de 
trabalho lentos 
- Necessidade de realização de trabalhos condicionantes, tais como demolições totais e 
parciais, escoramentos, consolidações, recuperações, desmontagem e posteriores 
montagens do edifício a intervir e em alguns elementos dos edifícios adjacentes. 
- O condicionamento das vias de acesso para movimentação de equipamentos de apoio, 
montagem de gruas, de elementos provisórios de suporte, de espaço disponível para 
estaleiro, entre outros, prejudicam a normalidade das tarefas. 
- Resíduos de construção e demolição (RCD) não aproveitados e desvalorizados. 
- Necessidade de mão-de-obra especializada com ritmos de trabalho mais lentos e em 
maior quantidade face a obra nova [2]. 
Omissão de riscos e 
contingências 
Condicionantes frequentes ligadas com edifícios adjacentes, sobretudo nas paredes 
meeiras, caleiras, continuidade em coberturas, entre outros elementos comuns, 
correntemente omissos quanto à necessidade de soluções de impermeabilização e de 
segurança estrutural provisórias e/ou definitivas. 
Legislação 
relacionada com 
segurança no trabalho 
Dificuldade de implementação e de cumprimento dos regulamentos de segurança 
existentes, recorrendo-se a soluções pouco comuns e adulteradas, acabando por existir em 




Necessidade de recurso a subempreiteiros com mão-de-obra especializada, qualificada e 
com conhecimentos técnicos específicos em determinadas tipologias de trabalhos, 
acarretando custos mais elevados que o convencional. 
Inexistência de regime 
especial para empresas 
afetas à reabilitação de 
edifícios 
Ausência de um sistema específico de qualificação das empresas com atividades de 
reabilitação, enquadrando-se a classificação existente dos alvarás em categorias e 
subcategorias, para além das classes, cuja maior semelhança com obra de reabilitação é a 
subcategoria de “restauro de bens imóveis histórico-artísticos” [5], ou seja uma empresa de 
construção com classe de alvará para obra nova tem segundo o InCI competência técnica 
para desenvolver obra de reabilitação, gerando fenómenos de concorrência desleal e 




Tanto as contratações públicas como as particulares não exigem a existência de 
procedimentos que minimizem imprevistos relacionados com acréscimos de prazos, de 




Reduzido acompanhamento técnico em fase de obra, tando pelas equipas de fiscalização 
como de direção de obra [2], sendo a legislação omissa quanto às exigências a seguir em 




Frequente ausência de telas finais atualizadas, de acordo com a intervenção realizada e que 
devem ser objeto de acompanhamento na Ficha Técnica da Habitação e na Compilação 
Técnica da Obra. Não é usual o desenvolvimento de manual do utilizador. 
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3. BOAS PRÁTICAS E RECOMENDAÇÕES NA GESTÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO 
 
A indústria da construção tem caraterísticas próprias face à sua especificidade e forte dependência de 
recursos humanos, divergindo da semelhança com outras indústrias. Essas caraterísticas resultam em 
condicionantes à execução dos trabalhos (tratadas no ponto 2) e de outras [6]: diversidade de clientes; 
tipologia das obras (construção, reabilitação, reparação ou outra); objetivos (custo, prazos, qualidade); 
fatores de localização (clima, relevo, condições atmosféricas); diversos intervenientes com objetivos 
próprios (“stakeholders”); áreas multidisciplinares (projetistas, empresas de construção, gestores, etc); 
tecnologia dos processos construtivos; qualificações dos intervenientes; estruturas organizacionais 
(diferentes empresas dentro da organização do cliente); gestão (experiência e competências exigidas em 
contrato e as efetivas); qualidade (ritmos de trabalho, normalizações); localização do local de trabalho. 
 
A reabilitação de edifícios tem ainda outras particularidades a gerir, como as existências, a envolvente, 
localização, os edifícios vizinhos, entre outras. Existem causas de falhas de planeamento nos projetos de 
reabilitação [7]: baixa qualidade de projeto; indefinição de objetivos; metas irrealistas; inadequada 
avaliação de risco; inexperiência do cliente; reduzida previsão na oferta; falta de parceiros ao investimento 
e liderança; baixo nível de comunicação e de abertura; gestão inadequada e erros de orientação. 
 
A gestão do tempo é uma variável que requer preocupações, existindo métodos para estimar a duração das 
atividades, como a semelhança entre atividades, acontecimentos históricos, conselhos e entrevistas com 
especialistas “Delphi technique”, técnica dos 3 pontos (duração média entre as durações otimista, 
pessimista e frequente). Já os custos são outra das variáveis com preocupações na indústria da construção, 
sendo a reabilitação uma atividade onde écorrente a existência de consideráveis acréscimos. Não existe 
um referencial de custos para reabilitar face ao estado de conservação de um edifício, a par de existirem 
discrepâncias nos custos ligados às intervenções de reabilitação desses edifícios. Estas temáticas devem 
ser alvo de investigação mais aprofundada. A lei portuguesa prevê alguns mecanismos de controlo para 
erros e omissões, estabelecendo limites de prazo e de custos, no Código dos Contratos Públicos, Regime 
de Revisão de Preços. Existem no entanto algumas ferramentas de auxílio à quantificação dos custos: 
- Fichas de rendimentos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil - Portugal; 
- Base de dados do ITEC (Instituto de Tecnologia de la Construcción de Cataluña) - Espanha; 
- Base de dados DEI (Tipografia del Genio Civile) – Itália; 
- Base de dados Laxton’s – Inglaterra; 
- ProNIC (Protocolo para a Normalização da Informação Técnica na Construção) - Portugal 
 
São estabelecidas as seguintes recomendações para boas práticas de gestão de obras de reabilitação: 
- Gestão do empreendimento por um gestor qualificado (Project management); 
- Caraterização do estado de conservação, intervindo com técnicas reversíveis que defendam a identidade; 
- Preferir empresas especializadas em reabilitação e de técnicos com experiência e conhecimentos na área; 
- Aplicar métodos como o “Last Planner System” (Lean construction), o sistema POLCA, entre outros. 
 
Ainda ao nível de recomendações, o Tribunal de Contas apresenta algumas para reduzir imprevistos e 
derrapagens financeiras [8], através da criação de uma plataforma para publicação de obras realizadas, 
problemas, soluções, bem como os custos associados. Consta ainda o cálculo dos custos globais do ciclo 
de vida do edifício, estimando custos de exploração em vida útil, o que pode auxiliar nas opções técnicas 
de obras de reabilitação. Na vertente da sustentabilidade é de intervir na lógica do ciclo de vida com: 
- reduzir ao mínimo as intervenções, substituindo apenas as partes degradadas e melhorando acessos; 
- reforço estrutural dos elementos danificados e aplicar práticas de conservação ajustadas ao edifício; 
- aplicar técnicas de demolição seletiva sempre que o reaproveitamento seja inviável; 
- melhorar o desempenho, adaptabilidade e níveis de conforto no edifício; 
- promover iluminação natural, o conforto acústico, eficiência energética e hídrica (utilização da água); 
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4. CONSIDERAÇÕES NO AUXÍLIO À GESTÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO 
 
4.1 Organização e compilação das temáticas de auxílio à gestão de obra de reabilitação 
 
Os constrangimentos em fase de execução, as boas práticas e recomendações técnicas à gestão de obras de 
reabilitação e a legislação da área são possíveis de organizar por temas. Esta organização atende a 
soluções de gestão a constar em projeto, contribuindo para a eliminação de falhas e de problemas 
frequentes na fase de execução. Existem considerações próprias da gestão de obra ligadas à envolvente e 
localização, bem como outras mais ajustadas à própria obra, tais como o estado de conservação, 
planeamento, gestão de recursos, eventuais riscos, condições dos edifícios vizinhos, entre outros. 
 
As temáticas presentes na tabela 2 são propostas para ponderação em projeto de reabilitação de edifícios 
antigos. Estas são parte da metodologia “Sistema de gestão da reabilitação para edifícios localizados em 
centros urbanos consolidados”, que se encontra estruturada em forma de guião e abrange 4 áreas: 
Envolvente e localização; Conceção; Execução de obra e estaleiro; Custos. Estas áreas agregam 50 
subindicadores agrupados por 15 indicadores. A tabela 2 representa parte dos subindicadores da área 
“Envolvente e localização” e a totalidade dos da área “Execução de obra e estaleiro”, sendo cruciais na 
gestão em fase de execução. A designação “N” indica a ordem de cada subindicador no sistema de gestão. 
 
Tabela 2 - Indicadores e subindicadores do sistema de gestão de apoio à gestão de obra 
Indicadores 
Subindicadores 
Cód. Título do subindicador N. 
I1 – Mobilidade e amenidades 
SB I1.1 Transportes públicos 1 
SB I1.2 Estacionamento automóvel 2 
SB I1.3 Amenidades locais 3 
I2 – Ocupação de solo urbano 
SB I2.1 Ocupação do solo 7 
SB I2.2 Índice de construção e impermeabilização 8 
SB I2.3 Espaços verdes, de recreio e de lazer 9 
I3 – Condicionantes iniciais dos 
trabalhos 
SB I3.1 Estaleiro e espaço envolvente 32 
SB I3.2 Estado de conservação de edifícios adjacentes 33 
SB I3.3 Estabilização e consolidação de obra e de edifícios adjacentes 34 
SB I3.4 Impermeabilização de edifícios adjacentes 35 
I4 - Industrialização/ execução 
dos trabalhos 
SB I4.1 Quantidades de mão-de-obra e ritmos de trabalho 36 
SB I4.2 Mão-de-obra especializada/capacidade técnica das empresas 37 
SB I4.3 Subempreitadas especializadas 38 
SB I4.4 Necessidade de acompanhamento técnico 39 
I5 - Potencial de risco e de 
contingências 
SB I5.1 Propensão de alterações ao projeto 40 
SB I5.2 Propensão à ocorrência de trabalhos imprevistos 41 
SB I5.3 Propensão ao incumprimento de prazos 42 
SB I5.4 Propensão para outras condicionantes de obra 43 
I6 - Outras especificidades 
decorrentes dos trabalhos 
SB I6.1 Trabalhos de prospeção arqueológica 44 
SB I6.2 Gestão de resíduos de construção e demolição 45 
SB I6.3 Necessidades de realojamento de ocupantes 46 
 
4.2 Melhores práticas a atender nas temáticas de auxílio à gestão de obra de reabilitação 
 
Cada subindicador está direcionado para uma temática e respetiva metodologia de obter maiores 
benefícios ao nível da gestão de custos e de prazos, sejam estas para rentabilizar recursos, maximizar 
rendimentos, minimizar custos ou outras. Para tal, adotam-se práticas de auxílio à gestão de cada 
subindicador, distribuídas por 5 critérios de valoração graduados de 1 a 5. Os critérios de valoração 
pontuados com 1 prevêm práticas piores que as convencionais, com 2 práticas convencionais e sem 
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acréscimo de benefícios para a sustentabilidade. Já os critérios valorados de 3 a 5, representam por ordem 
crescente práticas com mais benefícios na gestão. A tabela 3 contém as práticas ou conjunto de 
considerações graduadas com 5 dos subindicadores citados na tabela 2. 
 
Tabela 3: Práticas ou conjunto de considerações com maiores benefícios na fase de execução 
Cód. SB Práticas de cada subindicador com mais benefícios (critérios de valoração pontuados com 5) 
SB I1.1 Com paragem de autocarro num raio de influência até 300m e de 500m para outro transporte público. 
SB I1.2 
Existência de lugares de parqueamento, de garagens públicas ou privadas no próprio edifício ou em outros 
locais destinados a residentes na proximidade, em condições similares às existentes nas periferias. No caso 
de zonas condicionadas ao trânsito automóvel, existência de estacionamento na via pública reservados para 
residentes e soluções de estacionamento reservado para pessoas com deficiência e/ou veículos prioritários. 
SB I1.3 
Comércio e serviços localizados no edifício a intervir e/ou nas proximidades com raio de influência inferior 
a 300m, tendo ainda outras amenidades em número superior a 2 com raio de influência até 1000m. 
SB I2.1 
Intervenção em solos contaminados ou solos urbanizados com edifícios em avançado estado de degradação 
ou ruína iminente e/ou demolição consequente, reaproveitados para edificação. 
SB I2.2 Cobertura ajardinada, maximizando o índice de construção e logradouro com mais de 50% área permeável. 
SB I2.3 
Com espaços verdes, de recreio e de lazer na proximidade e espaços verdes existentes no logradouro do 
edifício, existindo no mesmo potencialidade para a produção de alimentos. 
SB I3.1 
Sem restrições nos acessos e circulação em estaleiro e no espaço público, bem como existe espaço 
suficiente para armazenamento de materiais e montagem dos elementos necessários à produção em 
estaleiro, contemplando ainda o espaço em estaleiro suficiente para estacionamentos, montagem de 
escritórios, dormitórios, refeitório, oficina, entre outros equipamentos de apoio possíveis de considerar. 
SB I3.2 
Edifícios isolados integralmente novos ou intervenção em diversos edifícios que formam o mesmo 
quarteirão que no seu conjunto se encontram isolados e sem edifícios vizinhos adjacentes, inexistindo risco 
de desmoronamento, ocorrência de danos e de anomalias em edifícios vizinhos. 
SB I3.3 Sem necessidade de medidas de estabilização e de consolidação no edifício a intervir e nos adjacentes. 
SB I3.4 Edifícios isolados ou reabilitação em escala onde não existam edifícios adjacentes. 
SB I4.1 
Reabilitação ligeira de edifícios ou trabalhos com pouca quantidade de mão-de-obra, mesmo que com 
ritmos de trabalho bastante mais lentos comparativamente a obra nova. Valoriza-se ainda intervenções que 
não sendo as descritas neste critério de valoração sejam executadas por empresas com mão-de-obra local. 
SB I4.2 
Exigência de empresas com mão-de-obra muito especializada na área da reabilitação e/ou restauro de 
edifícios obtida sobretudo por experiência e conhecimentos técnicos adquiridos em obras similares, sendo 
detentoras de certificação em um ou em diversos sistemas de gestão, privilegiando-se empresas locais. 
SB I4.3 
Necessidade residual de recurso a subempreitadas especializadas cuja percentagem de custo total de mão-
de-obra não exceda 10%, podendo ser excedida sempre que os trabalhos contribuam para a valorização 
histórica e patrimonial de edifícios classificados (autenticidade), ou existência de subempreitadas para 
trabalhos de baixa complexidade cuja percentagem do custo total de mão-de-obra total não exceda 10%. 
SB I4.4 
Trabalhos menos detalhados e mais ligeiros, sobretudo na área da conservação e de reparações pontuais que 
não exijam grande complexidade técnica, onde o acompanhamento técnico pode ser mais desfasado. 
SB I5.1 Projeto sujeito a revisão ou obras de escassa relevância técnica, cuja propensão a alterações é residual. 
SB I5.2 
Intervenções sem condicionantes ou intervenções com projetos revistos que apresentem o levantamento de 
condicionantes, bem como dos procedimentos de mitigação e controlo. 
SB I5.3 
Descrição em projeto da totalidade dos fatores da intervenção que permitam desenvolver planeamento com 
margens (folgas), enquadrando as entradas e saídas de subempreiteiros, fornecedores e de outros 
intervenientes, permitindo o cumprimento de prazos e absorver imprevistos, estando definidos 
procedimentos de monitorização e recuperação. Ou intervenção com planeamento desenvolvido em projeto 
que permita folgas para imprevistos, contendo procedimentos para monitorizar e recuperar atrasos. 
SB I5.4 Até 4 condicionantes não relevantes, contendo o projeto soluções de mitigação e de monitorização. 
SB I6.1 Projetos sem intervenção nos solos, independentemente da propensão da zona a trabalhos arqueológicos. 
SB I6.2 
Reabilitação ligeira ou excecional com pouca quantidade de RCD face a obras novas, promovendo-se a 
reutilização de parte dos RCD e tratamento dos restantes. Intervenções com aplicação de práticas LEAN. 
SB I6.3 
Projetos de intervenção em edifícios devolutos sem necessidade de preocupação relacionada com ocupantes 
ou intervenções de escala ligeira contemplando a não necessidade de realojamento dos ocupantes. 
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Em determinados casos estas considerações não são possíveis de aplicar na intervenção de edifícios, pois 
as características e condicionantes do próprio edifício não o permitem, como por exemplo a existência de 
reduzido espaço de estaleiro que condiciona a montagem de equipamentos de apoio à produção. Nesses 
casos é exequível aplicar outras práticas de gestão mas de menor graduação. Cada prática deve ser 
encarada atendendo às especificidades do edifício em estudo, devendo a sua descrição em projeto ser o 
mais detalhada, de forma a dissipar dúvidas não esclarecidas e de auxílio ao planeamento de obra. 
 
4.3 Metodologia de investigação e análise de resultados 
 
A metodologia de investigação patente neste artigo foi a seguida na tese de doutoramento “Metodologia 
de gestão de obras de reabilitação em centros urbanos históricos” [9], tendo sido orientada em duas etapas. 
Na primeira etapa o sistema de gestão foi submetido a um estudo de opinião sobre os seus conteúdos, 
focalizando a opinião de técnicos na área da reabilitação [9]. Numa segunda etapa, procedeu-se ao 
desenvolvimento de um estudo de caso do tipo alargado, envolvendo a consulta documental de projetos de 
reabilitação de edifícios antigos complementada com entrevistas dirigidas a intervenientes na área. 
 
Estudo de opinião - O estudo de opinião formalizado nos moldes de um estudo de caso piloto [3] 
envolveu entrevistas estruturadas com um questionário dirigidas a 7 intervenientes na área da reabilitação 
de edifícios antigos (projetistas, diretores de obra, gerentes de empresas, investigadores). Todos os 
entrevistados concordam com os conteúdos do sistema de gestão e sua aplicabilidade prática na 
reabilitação de edifícios antigos [9]. No entanto recomendaram a inclusão de pressupostos para 
caracterizar edifícios vizinhos, valorizar a integração paisagística dos estaleiros de obra, projetar materiais 
com preocupações ambientais, valorizar o potencial turístico do edifício, entre outros frequentemente 
descurados em projeto de reabilitação [9]. A tabela 2 já considera as recomendações do estudo de opinião. 
 
Estudo de caso - Após análise das recomendações resultantes do estudo de opinião, o sistema de gestão 
foi aplicado a um estudo alargado de caso [3, 9], sendo objetivo a análise da pertinência e o interesse da 
aplicação das matérias do sistema de gestão. Numa primeira fase o estudo de caso envolveu a consulta 
documental [3] de 7 projetos de reabilitação de edifícios antigos e sua convergência com as matérias do já 
citado sistema de gestão. Os projetos foram cedidos pela SRU - Porto Vivo em Novembro 2011. 
 
Nos subindicadores em análise e descritos na tabela 2, a consulta dos projetos evidencia resultados pouco 
favoráveis [9], não existindo referências nos projetos sobre os subindicadores (36) Quantidades de mão-
de-obra e ritmos de trabalho, (37) Mão-de-obra especializada/capacidade técnica das empresas, (38) 
Subempreitadas especializadas e (44) Trabalhos de prospeção arqueológica. As informações do 
subindicador (39) Necessidade de acompanhamento técnico são omissas em 6 dos 7 projetos. Estes 
assuntos quando mal geridos podem resultar em perdas de recursos, aumento de prazos e de custos. Com a 
análise “in situ” foi possível obter informações enquadráveis nos subindicadores (1) Transporte públicos, 
(2) Estacionamento automóvel, (3) Amenidades locais, (9) Espaços verdes, de recreio e de lazer e (35) 
Impermeabilização de edifícios adjacentes [9]. Estes têm interesse, pois a envolvente e os edifícios 
adjacentes são condicionantes à realização de obra e podem exigir soluções mais dispendiosas. Os temas 
dos subindicadores (32) Estaleiro e espaço envolvente, (33) Estado de conservação de edifícios adjacentes, 
(34) Estabilização e consolidação de obra e de edifícios adjacentes e (43) Propensão para outras 
condicionantes de obra, estão presentes apenas em parte dos projetos analisados, concluindo-se que não 
são frequentes em projeto [9]. Os projetos analisados contêm informações enquadráveis nos 
subindicadores (40), (41) (42) ligados à propensão de alterações ao projeto, à ocorrência de trabalhos 
imprevistos e ao incumprimento de prazos e (45) Gestão de resíduos de construção e demolição [9]. 
 
Na segunda fase do estudo de opinião realizaram-se 15 entrevistas [9] dirigidas a técnicos intervenientes 
na área da reabilitação de edifícios antigos. Foi avaliada a importância dos temas dos subindicadores 
omissos nos projetos analisados ou cuja informação foi obtida apenas por análise “in situ”. As entrevistas 
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são estruturadas por um questionário [3,9] direcionado para os conteúdos dos subindicadores omissos. Os 
subindicadores (40), (41), (42) e (45) foram excluídos das entrevistas, pois os projetos apresentam 
informações enquadráveis nos mesmos, concluindo-se que são aplicados. Os resultados finais demonstram 
a pertinência de todos os subindicadores e com resultados favoráveis acima de 70%, com mínimo de 60% 
para o subindicador (36) Quantidades de mão-de-obra e ritmos de trabalho [9]. Conclui-se o interesse de 
descrever em projeto informações ligadas aos subindicadores presentes neste artigo nas tabelas 2 e 3. 
 
5. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 
 
Existem inúmeros constrangimentos de foro da execução de obras de reabilitação de edifícios antigos, que 
estão inerentes à envolvente, ao trabalho, risco, gestão de recursos, entre outros. O estudo de caso 
demonstra que grande parte das considerações temáticas sobre estas matérias são omissas em projeto, o 
que enfatiza falhas no planeamento de obra e que determinam prováveis causas de muitos problemas 
frequentes em obras de reabilitação [9]. A total omissão de informação sobre recursos humanos 
especializados, bem como em caso de ocorrência de prospeções arqueológica, são um claro sinal de não 
existirem soluções ponderadas quando é admissível o surgimento de imprevistos. Assiste-se também à 
omissão de informações sobre as caraterísticas da envolvente e dos edifícios vizinhos, factos que 
constituem também a base de problemas de custos e de prazos acima dos previstos. 
 
As entrevistas revelam que informações sobre gestão de obra e práticas de maior graduação constituem 
considerações a incluir nos projetos de reabilitação [9]. Estas considerações quando bem ponderadas são o 
reflexo de uma gestão técnica focalizada para a eficácia da resolução dos problemas e com soluções 
ajustadas às necessidades. Neste sentido, a reflexão crítica dos problemas e dos constrangimentos com 
possível ocorrência, quando aplicados em projeto favorecem as tomadas de decisão em obra, tanto na 
seleção das melhores práticas de gestão [1], como no melhor contributo para o sucesso da gestão do 
empreendimentos de reabilitação de edifícios antigos em centros históricos. 
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